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Forord 
Virksomhetsplan 2015 Risikovurderinger presenterer overordnede risiko-
vurderinger knyttet til virksomhetsplanen for 2015. Prioriteringer og satsinger for 
arbeidet i 2015 er samlet i publikasjonen Virksomhetsplan 2015 Satsinger og 
prioriteringer. I tillegg foreligger virksomhetsplaner for avdelingene med 
risikovurderinger for enkelte områder. Det foreligger også risikovurderinger i 
prosjektdokumentasjonen for prosjekter i porteføljen. 
 
 
Statistisk sentralbyrå, 25. februar 2015. 
 
Morten Reymert Torbjørn Hægeland 
styreleder administrerende direktør 
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Risikovurdering for Statistisk sentralbyrå 2015 
Statistisk sentralbyrås hovedmål er å dekke samfunnets behov for offisiell statistikk 
og utarbeide sentrale analyser og forskning som bygger på denne statistikken.  
 
Måloppnåelsen er avhengig av flere forhold, som evnen til effektiv 
statistikkproduksjon, kvalitet i produksjonen og at samfunnet har tillit til at SSB 
opptrer objektivt og ikke misbruker data. Disse forholdene er oppsummert i de 
europeiske retningslinjene for statistikk. Hensynet til kvalitet og effektiv 
produksjon er også understreket i SSBs sentrale strategidokumenter og planer. 
 
På et overordnet nivå er effektiv og kvalitetssikret statistikkproduksjon og 
forskning blant annet avhengig av: 

 Gode formidlingsløsninger 
 Gode IT-systemer 
 God kompetanse 
 God organisering  
 Gode produksjonsprosesser 

 
I tillegg står SSB overfor administrative krav, blant annet: 

 God personalforvaltning 
 God økonomistyring 
 Gode innkjøpsrutiner 
 Gode sikkerhetsrutiner 

Metode for risikovurdering 
Denne rapporten inneholder overordnede risikovurderinger for SSBs virksomhet i 
2015. Operasjonell risiko omfatter forhold som raskt kan føre til svikt i SSBs 
løpende produksjon eller tjenesteleveranser, økonomisk tap, tap av liv og helse 
eller tap av omdømme, som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne 
prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. 
 
Risikovurderingene oppsummeres i en fast mal, og i tillegg benyttes risikokart som 
beskrevet i Metode for risikovurdering (dokument 2009/17). Metoden bygger på 
DFØs opplegg for risikovurderinger. Risikovurderingene inneholder en kolonne for 
beskrivelse og forklaring av risiko, en for gradering (kritisk-høy-moderat-lav) av 
risikoen slik den fremgår i risikokartet og en hvor tiltak og oppfølging av eventuelle 
tidligere tiltak er kommentert. Under vises risikomatrisen som er benyttet. 1 
 

 
                                                      
1 Risikomatrise fra DFØs veileder i internkontroll, s. 37: 
http://dfo.no/Documents/FOA/publikasjoner/veiledere/internkontroll/Veileder_internkontroll.pdf 
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For risiko med lav sannsynlighet, men alvorlig/svært alvorlig konsekvens, kan det 
være uforholdsmessig kostnadskrevende å redusere risikoen ytterligere. Derimot 
kan en her måtte vurdere behov for bedre beredskap til å håndtere situasjonen 
dersom uheldige utfall inntreffer, dvs. tiltak som kan redusere konsekvensen og 
begrense skaden.  

Risikovurderinger i publikasjonen 
Følgende risikovurderinger er presentert i denne publikasjonen:  

- Statistikkproduksjonen samlet 
- IT 
- Økonomiforvaltning, herunder innkjøp og faren for misligheter 
- Sikkerhet 

 
Risikovurderingene er gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av 
virksomhetsplanene for 2015, i perioden september-desember 2014. I tillegg til 
disse risikovurderingene har alle porteføljeprosjektene slike vurderinger i 
prosjektdokumentasjonen. Enkelte risikovurderinger på mer detaljert nivå vil også 
bli presentert i avdelingenes virksomhetsplaner. Det er også gjennomført en egen 
vurdering av risiko for feil i publisert statistikk, basert på en gjennomgang av fire 
sentrale statistikker. Et sammendrag av denne vurderingen er lagt under kap. 1.  
 
Den fagdirektøren som er ansvarlig for det enkelte fagområdet er i utgangspunktet 
ansvarlig for tilakene. For statistikkproduksjonen totalt gjelder dette alle 
fagdirektørene på statistikksiden, mens IT-direktør har et ansvar på tvers av 
avdelingene for tiltak knyttet til IT. Alle tiltak beskrevet i disse risikovurderingene 
skal også være beskrevet i avdelingenes virksomhetsplaner der de passer inn. 
 
Under følger oversikt over kritiske eller høye risikofaktorer knyttet til områdene 
som er vurdert i rapporten: 
 
1 Statistikkproduksjon

Risiko for mangelfull kapasitet mht. nødvendig kompetanse. 
Risiko for driftsstopp/systemfeil i IT-systemer. Risiko for sviktende tilgang 
til data fra administrative registre og spørreundersøkelser. Risiko knyttet til 
organisering av arbeidet. 

2 IT 
Mangel på ressurser og nødvendig kompetanse vanskeliggjør nyutvikling, 
effektiv forvaltning og drift. Gammel teknologi, og manglende 
standardisering vanskeliggjør tilfredstillelsen av nye brukerbehov og 
integrasjon med andre systemer. Manglende kapasitet i forvaltningen hindrer 
nødvendig nyutvikling. Lang feilrettingstid i infrastrukturen som følge av 
mangel på tilstrekkelig kapasitet (nok ressurser med rett kompetanse). 
Ondsinnet dataangrep som følge av økt eksponeringen av nettverk og 
tjenester mot omverden 

3 Økonomiforvaltning og innkjøp
Ingen høye risikoer.

4 Sikkerhet
Risiko for uatorisert tilgang til / endring av data. Manglende tilgjengelighet 
grunnet driftsstans. Risiko for at medarbeidere ikke har tilstrekkelig 
sikkerhetskompetanse. Risiko for omfattende brann, oversvømmelse eller 
naturkatastrofe, samt terror. Risiko for at omfattende mengder data blir borte. 

Flytting til Akersveien 
Flyttingen til nye kontorlokaler i Oslo ble tatt inn i risikovurderingene for 2013 og 
2014. Flyttingen gikk bra, og ingen av risikoene som ble vurdert som høye i 2013 
inntraff. Telefoni ble før flyttingen vurdert som en lav risiko, men på dette området 
opplevde SSB visse problemer tidlig i 2014. Dette problemet er nå løst.  
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1. Statistikkproduksjonen  
Opprettholde den løpende produksjonen og formidlingen av statistikk med en 
kvalitet minst på dagens nivå. 
 
Risiko knyttet til kompetanse har økt, jf. også halvårsrapport 2014, og vurderes nå 
som høy. Innsparinger har over flere år skjedd ved naturlig avgang og ved sterke 
begrensninger i ekstern rekruttering. Dette har medført en utilsiktet endring i 
kompetanseprofilen for SSB hvor andelen med høyere utdanning er avtagende. Det 
er særlig bekymringsfullt at de medarbeiderne som utgjør SSBs framtid, unge 
akademikere, nå utgjør en mindre andel av SSBs ansatte enn for få år siden.  
Risiko for svikt i finansieringen vurderes fortsatt som moderat. Størst usikkerhet er 
knyttet til omfanget av eksternt finansierte oppdrag. 
 
Vi står fremdeles overfor lang feilrettingstid i infrastrukturen og risikoen for 
driftsstopp/systemfeil vurderes som høy.  
 
Omorganisering av avdeling for datafangst og metode og opprettelsen av egen 
fagstab for IT-utvikling og -strategi er nå gjennomført. Samtidig pågår det flere 
endringsaktiviteter i SSB, blant annet Lean-gjennomgangene og 
omstillingsprosessen. Risikovurderingen knyttet til den interne organiseringen av 
arbeidet vurderes som høy, men tas ned fra kritisk fra i fjor.  
 
Vi har delt opp vår vurdering av risiko knyttet til datatilgang:  
 Risiko for sviktende datatilgang fra administrative registre vurderes fortsatt 

som høy.  
 Høy risiko for svikt i datatilgang knyttet til lav oppslutning om 

spørreundersøkelser.  
 

Risiko Grad Tiltak 
1 Kompetanse
 Risiko for mangelfull kapasitet mht. 

nødvendig kompetanse. 
 

 

Høy a. Konkretisering og 
oppfølging av HR-strategi 
som ivaretar disse 
utviklingstrekkene. 

b. Ved nedbemanning er 
fleksibilitet mht. personale 
og oppgaver viktig. 
Kompetansekartlegging 
og intern rotasjon bidrar 
til at kompetanse utnyttes 
på tvers i organisasjonen. 

c. Gjennomføre omstilling 
iht. avtale med 
fagforeningene  

d. Lean-gjennomgang i 
seksjoner og 
standardisering av 
prosesser gir bedre 
muligheter for utnyttelse 
av medarbeidernes 
kompetanse, og vil gjøre 
SSB mindre sårbar med 
hensyn til kompetanse  

e. Bruk av innleid 
kompetanse på kritiske 
områder etter behov  

f. Tydelige karriereveier og 
utviklingsmuligheter for 
medarbeidere med 
nøkkelkompetanse 
 

Mål 

Endring 
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2 Finansiering 
 Risiko for generell reduksjon av 

statsbudsjettet og oppdragsinntekter 
 
SSB har begrenset kontroll på 
finansieringen, men må overholde 
budsjettrammene og har derfor iverksatt 
nødvendige tiltak her.  

Moderat a. Stillingskontroll og stram 
budsjettstyring 
opprettholdes i 2015 

b. Gjennomføre omstilling 
iht. avtale med 
fagforeningene  

c. Økonomisk krav fra eier 
av Kongensgate 6 
imøtegås med 
advokatbistand  

3 IT-systemer 
 Risiko for driftsstopp/systemfeil  

 

Høy a. Økte investeringer og 
prioritering av IT (se 
konkrete tiltak kap.2) 

4 Organisering av arbeidet 
 Risiko for at organiseringen hemmer 

effektiv produksjon 

Høy a. Følge opp Lean-
gjennomgangene 

b. Utvikle 
porteføljestyringen  

c. Gjennomføre omstilling 
iht. avtale med 
fagforeningene  

5 Datatilgang 
 Risiko for sviktende tilgang til 

dataregistre 
 

Høy a. Nært samarbeid med 
registereiere 

b. Tiltak for å samordne og 
fordele oppgavebyrden  

6 Datatilgang  
 Risiko for lave svarprosenter  

Høy a. Bedre tilgang til 
kontaktinformasjon  

b. Tiltak for å samordne og 
fordele oppgavebyrden 

c. Ta i bruk nye 
kommunikasjonsformer 
overfor oppgavegiverne 
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Risiko for feil i publisert statistikk 
Det er i 2014 også gjennomført en egen vurdering av risiko for feil i publisert 
statistikk, basert på en gjennomgang av fire sentrale statistikker 
(konsumprisindeksen, kvartalsvis befolkningsstatistikk, detaljomsetningsindeksen 
og utenrikshandel med varer).  
 
Omfanget av feil i statistikken må veies mot andre kvalitetskomponenter som 
relevans, aktualitet og punktlighet. Å unngå alle feil uavhengig av alvorlighetsgrad 
vil kreve for mye ressurser og gå utover andre kvalitetskomponenter, men det er et 
mål å unngå alvorlige feil i publisert statistikk. Alvorlige feil er definert som feil i 
sentrale tall, som påvirker fortolkningen av tallene, og dermed kan ramme SSBs 
omdømme. Dersom feil i slike tall i vesentlig grad kan påvirke oppfatningen av 
situasjonen i samfunnet eller tallene med feil er markedssensitive, regnes det som 
svært alvorlige feil. 
 
I vurderingen av risikofaktorer for feil i publisert statistikk har vi tatt utgangspunkt 
i SSBs produksjonsprosess. Viktige faktorer omfatter: 

 Datagrunnlaget 
 Metode 
 Produksjonssystemet (IT) 
 Arbeidsprosessene (rutiner og organisering)  

 
Jevnt over vurderes sannsynligheten for alvorlige feil i statistikken knyttet til disse 
faktorene som lav, fra meget liten til liten. Konsekvensene er stort sett vurdert som 
lave eller moderate, slik at resulterende risikoer vurderes som lav eller moderat.  
 
For flere av de nevnte faktorene er det alt satt i gang tiltak i SSB. Noen av disse er 
løpende eller vil først gi full effekt i 2015. F.eks er avtalene med registereiere med 
på å minimere sannsynligheten for feil i inputdata. Ny produksjonsprosess med 
færre manuelle rutiner for å lage figurer, ble iverksatt høsten 2014 og har allerede 
bidratt til færre feil. Andre og mer generelle tiltak omfatter standardisering av IT-
løsninger, Lean og kvalitetsgjennomganger, samt kompetanseutvikling. Det er også 
nylig vedtatt reviderte prinsipper for feilretting i SSB. Hovedpoenget her er at feil 
rettes så snart de er oppdaget, samt at det informeres om dette og i de tilfellene det 
er snakk om alvorlige feil, informeres det om hvorfor feilen oppsto. 

2. IT 
Risikovurdering av SSBs generelle leveringsdyktighet på både prosjekter, 
forvaltningsarbeid og driftsstabilitet.    
 
IT skal sikre stabil drift ut fra organisasjonens definerte leveransenivå. IT-
systemene skal gi effektive og standardiserte arbeidsprosesser, samt ivareta krav i 
lovverket og til nasjonal og internasjonal rapportering. IT-systemene skal støtte 
SSB sin virksomhet- og informasjonsarkitektur. Alle systemer skal leveres i tråd 
med brukernes, både interne og eksterne, prioriterte behov og krav til kvalitet.  
 
IT-avdeling skal drives effektivt gjennom gode styringsmodeller, oversiktlig 
ressursstyring og kompetansebygging. 
 
Det ble i 2013 foretatt en ekstern gjennomgang av IT-funksjonen som påpekte 
kritisk høy driftsrisiko mht. systemforvaltning og systemportefølje. Risikoområder 
fra den eksterne gjennomgangen er tatt inn i risikovurderingen i tabellen under. 
 
IT-avdelingen igangsatte våren 2014 en risikovurdering i alle fagavdelingene av 
deres systemer/statistikker. Dette for å få en bedre prioritet av systemporteføljen i 
SSB. Alle fagavdelingene har nå prioritert fem systemer der det skal gjennomføres 
en mer komplett risikovurdering. Prioriteringsarbeidet vil fortsette i 2015. 

Mål 

Ekstern gjennomgang 

Intern gjennomgang 
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Risikobildet for 2015 er fortsatt preget av at forvaltningen av nye og gamle 
produksjonsløsninger for statistikk er så omfattende at tempoet i utviklingen av nye 
løsninger påvirkes negativt. En annen side i denne problemstillingen er et uklart 
skille på IT oppgaver og hva fagavdelingene selv skal gjøre. Det registreres at det 
er svært ulikt nivå i fagavdelingene for å kunne utføre oppgaver i fellessystemene. 
 
Det mest kritiske punktet og som går igjen i alle risikoområdene, er mangel på 
ressurser og nødvendig kompetanse. Skal IT-avdelingen drifte, forvalte og utvikle 
på det modenhetsnivå den eksterne gjennomgangen anbefaler i sin rapport, må 
avdelingen tilsette nye ressurser både for å styrke kapasitet og kompetanse. I tillegg 
har IT avdelingen mistet medarbeidere det siste året som ikke er blitt erstattet. 
 
Sannsynligheten for at store mengder data skal forsvinne grunnet katastrofe, brann, 
sabotasje, etc., anses som meget liten. SSB har allerede dubleringsløsninger på 
plass og ivaretar kritiske data med ekstern backup. Konsekvensen av en større 
katastrofe vil med dagens løsninger i stor grad begrenses til at historiske backup 
går tapt.  
 
5. Foreldete systemer hindrer nødvendig oppgradering og sikring av infrastruktur 
og IT-plattform, eller gamle systemer kan stoppe opp. Risikoen er nedjusert fra 
moderat til lav. Etter at KOPP-prosjektet er ferdigstilt har SSB et langt bedre 
utgangspunkt enn tidligere. 
 
6. Konfidensielle data blir sendt med e-post og kan komme på avveie. Risikoen er 
redusert fra høy til lav.  Gjennom KOPP er det innført systemer for sikker e-post. 
Brukerhåndtering er ikke vurdert opp mot risiko her. 
 
Når risikomomentene er satt til lav vil de vurderes ved neste gjennomgang og hvis 
de er uendret tas de ut av momentlisten. 
 

Risiko Grad Tiltak 
1 Mangel på ressurser og nødvendig 

kompetanse vanskeliggjør 
nyutvikling, effektiv forvaltning og 
drift 

Høy a. Økt tilgang på nye 
ressurser 

 
Gjelder generelt for alle 
risikopunktene 

 
2 Gammel teknologi, og manglende 

standardisering vanskeliggjør 
tilfredstillelsen av nye brukerbehov og 
integrasjon med andre systemer 
 
 

Høy a. Standardisering
b. Ressurser til nødvendig 

modernisering 
c. Helhetlig arkitektur 
d. Bruke fremtidsrettet 

teknologi 
3 Manglende kapasitet i forvaltningen 

hindrer nødvendig nyutvikling 
 
 

Høy a. Fortsatt standardisering
b. Eksterne og/eller interne 

ressurser 
c. Utarbeide sourcing 

strategi 
4 Prosjekter og forvaltnings- oppgaver 

sprekker på tid og omfang 
 
 

Moderat a. Styrke planlegging/ 
estimering 

b. Øke bestiller- 
kompetansen 

5 Foreldete systemer hindrer nødvendig 
oppgradering og sikring av 
infrastruktur og IT-plattform, eller 
gamle systemer kan stoppe opp 
 

Lav a. Kontinuerlig planlegge 
utfasing, utskifting eller 
oppgradering av gamle 
systemer  
 

6 Konfidensielle data blir sendt med e-
post og kan komme på avveie 
 

Lav a. Tidligere tiltak fullført
 
 
 
 

Risikobildet 

Endret risiko 



 

 

Planer og meldinger 2015/3 Virksomhetsplan 2015

Statistisk sentralbyrå 11

7 Lang feilrettingstid i infrastrukturen 
som følge av mangel på tilstrekkelig 
kapasitet (nok ressurser med rett 
kompetanse) 

Høy a. Tydeliggjøre 
SLA/tjenestenivå  

b. Etablere sourcingstrategi 
og leverandørstyring ved 
ekstern bistand 

8 Ondsinnet dataangrep som følge av 
økt eksponeringen av nettverk og 
tjenester mot omverden 
 

Høy
 

a. Fullføre plassering av 
systemer ihht 
risikovurdering 

b. Anskaffe IDS og IDP 
løsninger for å gjøre 
inntrengingsforsøk 
vanskeligere og lettere å 
oppdage  

9 Risikoen for at omfattende mengder 
data blir borte (eksempelvis ved 
brann, jordskjelv eller annen 
katastrofe som gjør at SSB mister 
store mengder data) 

Høy a. Nytt backupsystem er 
under implementering. 
Ferdigstilles 2015. 

b. Tidsbestemt hvor lenge 
alle datarom kan være 
nede. Backupstrøm med 
strøm/diesel. SSB må 
avklare hvor lang nedetid 
forretningen kan tåle. 
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3. Økonomiforvaltning og innkjøp  
Pålitelig og oversiktlig økonomiforvaltning, effektive anskaffelser i henhold til 
gjeldende regelverk og i samsvar med SSBs innkjøpsstrategi. 
 
Det er i 2014 innført periodisert regnskap i SSB og det kan være noe manglende 
kunnskap knyttet til de nye regnskapssprinsippene. I 2014 endret DFØ 
organisering. SSB har fått nye kontaktpersoner og en annen enhet i DFØ har fått 
ansvaret for SSB som kunde. Disse endringene, kombinert med en noe lavere 
kapasitet innenfor økonomistyring i SSB, medfører at riskoen for feil i regnskapet 
vurderes som høyere enn tidligere.  
 

Risiko Grad Tiltak / Oppfølging  
1 Kompetanse og bemanning
 Risiko for manglende kompetanse 

i regnskap og bruk av Agresso 
med tilhørende system og lite 
ressurser  

 Manglende kompetanse og 
ressurser hos DFØ ved flytting til 
Trondheim (regnskap) og 
Stavanger (lønn) 

Moderat a. Kompetanseutvikling av 
medarbeidere, bla. i bruk av 
Agresso  

b. Definere roller og ansvar i 
forbindelse med utføring av 
økonomioppgaver 

c. Vurdere ressurssituasjonen på 
seksjon for økonomistyring 
løpende 

d. Statusmøter med DFØ og tett 
dialog ved overgang til nye 
kundekontakter i DFØ 

2 Feil i regnskapet
 Det er mange delsystem og 

forsystemer til Agresso og 
manglende/dårlige 
systemløsninger  

 Feil kontering og bokføring i 
Basware og Agresso 

 Feil ved utbetaling til leverandør 
 Manglende fakturering til kunder, 

særlig knyttet til 
oppdragsinntekter 

 Mangelfull og/eller feil føring av 
timer i WinTid 

 SSB har både kontant og 
periodisert regnskap, vanskelig 
med avstemming mellom disse 
 

Moderat a. Utvikle økonomicontroller-
funksjonen  

b. Tett oppfølging og samarbeid 
med DFØ og andre statlige 
etater 

c. Avstemming og kontroll av 
kontoer 

d. Utarbeide gode rapporter som 
kan følges opp på alle nivåer 

e. Oppfølgning og analyse av 
oppdragsinntekter 

f. Gjennomgang av kontrakter 
med kunder 

3 Regelverk og rutiner
 Risiko for at regelverk og rutiner 

ikke følges 

Lav a. Gjennomgang og vedlikehold 
av rutiner 

b. Opplæring 
Økonomireglementet 

c. Fullføre en enhetlig og 
helhetlig fullmaktsstruktur 

4 Informasjon og frister
 Risiko for at oppgaver utføres 

galt som følge av manglende 
informasjon 

 Risiko for at frister ikke 
overholdes 

Lav a. God informasjon internt i 
økonomiforvaltingen og i SSB 
for øvrig 

b. Ukentlige møter på 
økonomiseksjonen 

c. Utarbeide årsplan for 
rapportering med fastsatte 
tidsfrister 

d. Utarbeide oversikt over 
oppgaver som skal utføres ved 
hver månedsavslutning 

  

Mål 

Endring 
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5 Mislighold 
 Risiko for misligheter utover det 

som er nevnt i risikoen om 
informasjonssikkerhet (punkt 1).  

 
Dette gjelder risiko for misligheter 
knyttet til innkjøp, reiseregninger, 
telefoner, rekvisita m.m., herunder også 
korrupsjon. 
 

Moderat a. Utvikling av 
økonomicontroller- 
funksjonen 

b. To personer sjekker hver 
reiseregning 

c. Oppfølging av alle 
anskaffelser 

d. Kontroller knyttet til 
sluttgodkjenning av 
fakturaer og kontroll av 
utbetalinger 

e. Innarbeide en hensiktsmesig 
fullmaktsstruktur 

6 Anskaffelser
 Risiko for at regelverk og rutiner 

ikke følges 
 Risiko for feil i 

anskaffelsesprosessene 
 Risiko for dårlige avtaler 
 Risiko for at SSB saksøkes på 

grunn av feil i anskaffelsesprosess 
 Risiko for negativ omtale i media 

på grunn av omgåelse av 
regelverket 

 

Moderat a. Vedta en ny, oppdatert 
innkjøpsstrategi og få denne 
forankret og implementert i 
organisasjonen 
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4. Sikkerhet  
Tilfredsstillende sikkerhet i SSB 
 
I forbindelse med to uønskede hendelser i første del av 2014 har SSB iverksatt 
tiltak for å redusere risikoen for tap av verdier som følge av innbrudd.  
 

Risiko Grad Tiltak / Oppfølging 
1 Manglende integritet og 

konfidensialitet2 – interne forhold. 
  
Uautorisert tilgang til/ endring av 
data fra interne 
 Feilsending av mail 
 Annen lekkasje av data 
 

Høy Med hensikt:
a. Ved stopp av 

arbeidsforhold: 
Avstemming mellom SAP 
og AD per 2. og 4. kvartal 
2015. 

b. Vurdere behovet for nye 
tiltak mot utro tjenere ila 
2015.  

c. Ved intern flytting: 
LDA/seksjonsleder 
avstemmer tilgang til egne 
data.  

 
Med/uten hensikt: 
a. Teste sporingen i filslusa. 
b. Bestemme nivå for logging 

og gjenfinning i logger. 
  

2 Manglende integritet og 
konfidensialitet – eksterne forhold 
 
Uautorisert tilgang til/ endring av 
data fra eksterne  
 
SSB anser sannsynligheten for dette 
som meget liten, men risikoen blir 
likevel høy pga forventede 
konsekvenser for virksomheten, jf. 
modell side 5.  
 

Høy Med hensikt:
a. Vurdere løsningene våre for 

å logge og avdekke 
inntrengingsforsøk og 
iverksettes eventuelle tiltak 

b. Øvelse i 2015 
 

3 Manglende tilgjengelighet
 Strømstans 
 Brudd på tverrsamband 
 
Dette punktet tar ikke for seg 
manglende tilgjengelighet på 
enkelttjenester – kun at større deler 
av infrastrukturen faller ut. 

Høy a. Teste nødstrøm (Oslo og 
Kongsvinger) og teste at 
reservedatarom kan overta 
produksjon av datatjenester. 
Eventuelt iverksette tiltak. 

b. Test av tverrsamband og 
internettlinje 

 
4 Fysisk sikkerhet

Risiko for omfattende brann, 
oversvømmelse eller naturkatastrofe 
 

Høy a. Evakueringsøvelse i Oslo og 
Kongsvinger i 2015 

b. Gjennomgang av 
sikkerhetsløsninger i Oslo 
og Kongsvinger. Iverksette 
eventuelle tiltak. 

c. Videreføre avtale om 
alternative lokaler  

 

                                                      
2 Informasjonssikkerhet i SSB (fra sikkerhetshåndboken i SSB, side 6) omfatter sikring av: 

• Konfidensialitet - at informasjonen kun er tilgjengelig for autoriserte personer og/eller 
systemer og at det på forhånd er foretatt en gyldig identifisering og autentisering. 

• Integritet - at informasjonen ikke blir endret eller slettet på uautorisert måte. 
• Tilgjengelighet - at informasjonen eller dataressurser er til stede, stabile og anvendelige for 

brukere etter behov. 

Mål 

Endring 
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5 Fysisk sikkerhet
Innbrudd med tyveri av materielle 
ting uten tilgang til data 
 

Moderat a. Gjennomgang av 
sikkerhetsløsningene i Oslo 
og Kongsvinger. Iverksette 
eventuelle tiltak. 

 

6 Manglende sikkerhets-
kompetanse og bevissthet 
Dette gjelder først og fremst 
mangelfull kompetanse om sikkerhet 
blant medarbeiderne, både for å 
unngå sikkerhetsbrudd og for å følge 
opp ev. slike. 
 

Høy a. Én øvelse ila 2015
b. Det ble kjørt en serie 

weblæringskurs for alle 
ansatte i oktober 2014 

 

7 Terror 
 SSB rammes av et terrorangrep 

gjennom et generelt angrep på 
statlige virksomheter 

 SSB rammes av et terrorangrep 
spesielt rettet mot SSB 

 SSB rammes av et fysisk angrep 
fra en oppgavegiver 

 SSB rammes av et terrorangrep 
der SSB ikke inngår i 
målgruppen 

Høy a. Gjennomgang av 
sikkerhetsløsninger i Oslo. 
Iverksette eventuelle tiltak. 

b. Gjennomgang av 
retningslinjer for kontakt 
med media. Iverksette 
eventuelle tiltak. 

c. Gjennomgang av rutiner for 
levering av pakker og brev 
til SSBs bygninger (innen 3. 
kvartal 2015). Iverksette 
eventuelle tiltak. 

d. Videreføre avtale om 
alternative lokaler  

e. Øvelse ila 2015 
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Postadresse:
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NO-0033 Oslo
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Telefon: 62 88 50 00

D
esig

n
: Siri B

o
q

u
ist


	Forord
	Innhold
	Risikovurdering for Statistisk sentralbyrå 2015
	1. Statistikkproduksjonen
	2. IT
	3. Økonomiforvaltning og innkjøp
	4. Sikkerhet


 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     445
     190
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



